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1 Úvod 
Tato dokumentace řeší realizaci nové plynové kotelny v objektu náměstí Na Balabence 1438, 

Praha 9, který bude rovněž zdrojem tepla pro objekty 1431, 1432,1433, 1437, 1438. V současnosti 

jsou objekty náměstí Na Balabence 1431-1433, 1437, 1438, 1439 vytápěny a zásobovány teplou 

vodou z blokové plynové kotelny v ul. Lihovarská. Napojení na blokovou kotelnu je provedeno ve 

strojovně v objektu 1438. 

Navržené technické řešení je založeno na tom, že po montáži nové plynové kotelny 

v prostoru stávající koksové kotelny, kde je v současnosti osazena strojovna zajišťují rozvod tepla 

pro vytápění a pro ohřev TUV pro stávající objekty, dojde jednoduše k odstavení od stávajícího 

zdroje v obou technologií – vytápění a TUV a všech 5 výše uvedených objektů bude možné 

relativně jednoduše napojit na novou plyn. kotelnu .  Jediný objekt 1439 nebude zatím napojen na 

novou plynovou kotelnu.   

která bude osazena 5-ti plynovými kotli Buderus GB 162 (4xGB 162-100, 1xGB 162-85).. 

Kvůli objektu 1439 ale obě stávající technologie budou muset být ve strojovně objektu 1438 

zachovány. Jedná se o  čerpadl pro vytápění, rozdělovač a sběrač atp. 

 

Tato nový plyn kotelna vyžaduje: 

1. instalaci nových akumulačních nádrží  
2. instalaci nosné ocelové konstrukce, na které budou umístěny kotle  
3. instalaci nového rozdělovače a sběrače pro UT 
4. instalaci nového rozdělovače a sběrače pro ZTI 
5. nový přívod plynu pro kotelnu 
6. nový přívod vody do kotelny 
7. instalace VZT 
8. vložkování dvou komínů 
9. napojení na stávající rozvody ZTI a ÚT 
10. přípravu pro umístění plynoměru 
11. řádnou koordinaci profesí při realizaci! 
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2 Postup prací 
 

 Realizace plynové kotelny je podmíněna: 
1. Umístění nových šoupat pro snazší odpojování jednotlivých objektů od teplovodu – 

již bylo realizováno 

 
2. vytvořením nového přívodu plynu a vody do kotelny 

3. minimalizací doby odstávky, tzn. je nutné zajistit požadavek, aby realizace plynové 

kotelny proběhla tak, aby odstávka dodávky TUV byly co nejkratší do 14 dnů  

4. realizace kotelny bude možné provést i během topné sezóny – ale zprovoznění 

kotelny doporučujeme provést ke konci topné sezóny  

5. před vlastní realizací musí být ověřena světlost, rovinnost a průchodnost stávajícího 

komínového průduchu sondováním! 

6. Přesun stávajících rozvodů vody po stropem plynové kotelny, aby blo možné postavit 

dělící příčku plynové kotelny.  

 
Postup prací: 

1. nejdříve bude vyklizen prostor stávající koksové kotelny od sutin a odpadu po 

vybourání plyn. kotlů – manipulační cesta stávající otvor po bývalém výtahu 

2. následně bude vyčištěno komínové těleso a upraven komín 

3. Bude postaven nový kiosek na západní fasádě zakrývající VZT potrubí. 

4. poté bude provedeno přemístění některých rozvodů v části UT – dvojice potrubí bude 

prodlouženo a osazeny uzávěry DN 25 min. 25 cm od stropu kvůli sádrokartonovému 

akustickému podhledu – blíže uvedeno v části PD UT. 

5. část rozvodů ZTI – cirkulace , TUV musí být přeložena, protože je vedeno pod žlb. 

trámcem, kde má být postavena oddělující příčka nové plyn. kotelny   

6. Způsob připraveného propojení na novou plynovou kotelnu : 
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7. následně budou zhotoveny stavební práce (zvětšení jímky, příprava nového roštu a 

schodiště, vytvoření stěny oddělující prostor kotelny 

8. poté bude zrealizován nový přívod plynu do kotelny a nový přívod studené vody 

9. po provedení všech těchto přípravných pracech dojde k montáži vlastní nové 

technologie (kotle, výměník, nádrže, rozdělovače, sběrače atd.) 

10. bude posunuta kalová jímka a provedena nová podlaha  

11. po montáži nové technologie včetně všech ostatních profesí – plyn (akumulační 

zásobník, elektromagnetický ventil apod.), ZTI (zapojení akumulačního zásobníku, 

výměníku tepla apod.) el.,  M+R, VZT a po provedení všech přípravných prací v 1PP 

bude možné provést zprovoznění nové technologie 

12. po uvedení nové technologie do provozu budou provedeny ostatní dokončovací práce, 

začištění, místní vybílení, instalace nových dveří, správné utěsnění prostupů a 

současně bude zahájen proces předání s cílem odstranit všechny závady a připomínky 

13. před spuštěním kotelny ve zkušebním provozu bude odpojen přívod pro vytápění, 

TUV a budou dotvořeny propoje nové technologie na stávající rozvody 

14. po provedených tlak. zkouškách a kontroly a vystavení revizí  bude možné plyn.  

kotelnu uvést do zkušebního provozu s minimální dobou 72 hod. Současně bude 

zaškolena obsluha, které současně bude zajišťovat funkci topiče plynové kotelny 

15. nezávisle na stavbě kotelny bude provedena výměna armatur na patách stoupaček 

cirkulace ve všech objektech dle projektu v části ZTI  

16. během realizace plynové kotelny zajistí objednatel: 

 místnost pro převlékání 

 možnost napojení na zdroje vody a el. Energie 

 

 

Základní časové údaje – realizaci plynové kotelny lze realizovat během topné sezóny a 

bude zapotřebí max. 3 měsíce. 

 
Pro minimální náklady a pro minimalizaci odstávky je nutné pečlivá příprava a 
koordinace všech profesí. 

 


